
Recuperación e integración en el ciclo hidrológico de charcas en antiguas 

explotaciones mineras de extracción de arena  

ACCIÓN B4  



 Proyecto piloto en el Canal de Antela, de recuperación e integración en el ciclo 

hidrológico de charcas en antiguas explotaciones mineras de extracción de 

arena, para su reconversión en un sistema lagunar que potencie la capacidad 

de depuración del curso fluvial.  

 Al mismo tiempo, como consecuencia de la rehabilitación de las charcas se 

contribuye a la recuperación de espacios húmedos en la ZEPA de A Limia. 

5. ¿QUÉ QUEREMOS HACER?. PLAN DE ACCION 

Ejecución de las actuaciones de conexión hidráulica – hidrológica del 

Canal de Antela con la charca de explotación arenera abandonada 

RECUPERACION DE ARENERAS 

Restauración ambiental de las márgenes y riberas y potenciación de la 

vegetación riparia 

PLAN DE ACCIÓN – ACCIÓN B4 

Mejorar la función del humedal como sumidero de carbono para la 

adaptación al cambio climático de la Comarca. 



ACCIONES Fecha inicio Fecha Fin 

Trámites administrativos  y autorizaciones, elaboración de 

proyecto técnico (Acción A.3) 

01/07/2014 30/06/2015 

Obra de recuperación y puesta en marcha del sistema (Acción 

B.3) 

01/07/2015 30/06/2017 

Monitorización y evaluación medioambiental (Acción C1)  01/07/2015 30/06/2017 

5. ¿QUÉ QUEREMOS HACER?. PLAN DE ACCION 

RECUPERACION DE ARENERAS 

PLAN DE ACCIÓN – ACCIÓN B4 
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5. ¿QUÉ QUEREMOS HACER?. PLAN DE ACCION 
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